

ዳኞች:- ዓሊ መሐመድ  
ተክሊት ይመስል  
ተፈሪ ገብሩ  
ቀነዓ ቂጣታ  
ፀሐይ መንክር

አመልካች:- ናይል ኢንፎርሜሽን (አ/ማ) አልቀረቡም

ተጠሪ:- የትግራይ ክልል ኮንስትራክሽንና መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ VC ስለማይሠራ አልቀረቡም  
መዝገቡ መርምረን የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል::

**ፍ ር ድ**

1. ጉዳዩ የቀረበው አመልካች አቶ መንገሻ ክንፉ ያልከፈለውን የቫት ክፍያ ለተጠሪ እንዲከፍል በማለት የሰጡት ውሳኔ የህግና የውል መሠረት ያለው መሆኑን በሰበር አጣርቶ ለመወሰን ነው:: ጉዳዩ በህንፃ ግንባታ ስራ አፈፃፀም ጋር የተያያዘ ነው:: ክርክሩ በመጀመሪያ የተያዘው በትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በህገ መንግስቱ በሰጠው የፌዴራል ክፍተኛ ፍርድ ቤት ያጣምራ የዳኝነት ስልጣን ነው:: የክርክሩ መነሻ በሰበር ፍርድ ቤት አንደኛ ተከላኝ የነበረው አቶ መንገሻ ክንፉ የምዕራብ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ህንፃ ሰርቶ ለማስረከብ ከተጠሪ ጋር ያደረገው የግንባታ ስራ ውል ነው:: የስራ ተቋራጭ በግንባታ ስራ ውሉን ስዋዋል የግንባታ ስራው ጠቅላላ ዋጋ ብር 3,752,572.84 /ሶስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሃምሳ ሁለት ሺህ አምስት መቶ ሰባ ሁለት ብር ከሰማኒያ አራት ሳንቲም) እንደሆነ ተጠሪና የስራ ተቋራጭ በተዋዋሉት ውል ተገልጿል::
2. የስራ ተቋራጭ ከተጠሪ ጋር ተዋወሎ ለሚወሰደው ቅድመ ክፍያ አመልካች የብር 636,088.08 (ስድስት መቶ ሰላሳ ስድስት ሺ ሰማኒያ ሰምንት ብር ከዜሮ ስምንት ሳንቲም) የቅድመ ክፍያ ቦንድ ሰጥቷል:: ከዚህ በተጨማሪ አመልካች ለብር 374,169.96 (ሶስት መቶ ሰባ አራት ሺ አንድ መቶ ስልሳ ዘጠኝ ብር ከስልሳ ዘጠኝ ሳንቲም) ለሚሆን ገንዘብ የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ቦንድ ሰጥቷል:: በሰበር ፍርድ ቤት አንደኛ ተከላኝ የሆነው የስራ ተቋራጭ የግንባታ ስራ ውሉ መሠረት ብር 636,088.40 ስድስት መቶ ሰላሳ ስድስት ሺ ሰማኒያ ስምንት ብር ከዜሮ አራት ሳንቲ) ቅድመ ክፍያ ከተከተጠሪ ተቀብሏል:: እንዲዚሁም የስራ ተቋራጭ የተወሰነ የግንባታ ስራዎችን ሰርቶ በመጀመሪያው የክፍያ ሰርተፊኬት ብር 413,355.41 /አራት መቶ አስራ ሶስት ሺ ሶስት መቶ ሃምሳ አምስት ብር ከአርባ አንድ ሣንቲም) በድምሩ 1,049,443.81 /አንድ ሚሊዮን አርባ ዘጠኝ

ሺ አራት መቶ አርባ ሶስት ብር ከሰማኒያ አንድ ሳንቲም) ተከፍሎታል። የስር ፍርድ ቤት አንደኛ ተከሳሽ የነበረው የስራ ተቋራጭ የግንባታ ስራ ውሉን በማንተቱና በግንባታ ስራ ውሉ በተገለጸው ጊዜ ውስጥ ባለመፈጸሙ ተጠሪ የግንባታ ስራው ውሉን በማቋጥ ከሌላ የስራ ተቋራጭ ጋር የግንባታ ስራ ውል ተዋውሏል። ተጠሪ የስራ ተቋራጭ በግንባታ ስራ ውሉ መሠረት ባለመፈጸሙና ስራው ለሌላ ስራ ተቋራጭ በመስጠቱ ብር 895,294.44 ስምንት መቶ ዘጠና አምስት ሺ ሁለት መቶ ዘጠና አራት ብር ከአርባ አራት ሳንቲም) ተጨማሪ ወጭ የተዳርገው በመሆኑ የስራ ተቋራጭና አመልካች በሰጠው ዋስትና መጠን በአንድነትና በነጠላ እንዲከፍል ይወስንልኝ በማለት ክስ አቅርቧል።

3. የስር ፍርድ ቤት በስር አንደኛ ተከሳሽና የአመልካችን ክርክር ከሰማ በኋላ ውሳኔ ሰጥቶ አመልካች ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቅርቦ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የስር ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻል የስር አንደኛ ተከሳሽ የሰራው የግንባታ ስራ መጠንና ዋጋ በባለሙያ ተጣርቶ ውሳኔ እንዲሰጥበት በማለት በፍ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 343(1) በመዝገብ ቁጥር 47229 መጋቢት 14 ቀን 2004 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ መመሪያ ሰጥቷል። የስር ፍርድ ቤት ጉዳዩ በመመሪያ ከተመለሰለት በኋላ የስራ ተቋራጭ ያሰራው ስራና በግንባታ ቦታው ላይ ትቶት የሄደው የግንባታ ማቴሪያል ዋጋ ተጣርቶ እንዲቀርብለት ትዕዛዝ ሰጥቷል። የስር ፍርድ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት የስራ ታቋጭ የሰራው የግንባታ ስራ ጠቅላላ ዋጋ ብር 938,738.11 /ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ስምንት ሺ ሰባት መቶ ሰላሳ ስምንት ብር ከአስራ አንድ ሳንቲም) መሆኑና የስራ ተቋራጭ በግንባታው ቦታ ላይ የተወው የግንባታ ማቴሪያልና ንብረት ግምት ብር 45,515.16 /አርባ አምስት ሺ አምስት መቶ አስራ አምስት ብር ከአስራ ስድስት ሳንቲም/ በድምሩ ብር 984,253.27 /ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ አራት ሺህ ሁለት መቶ ሃምሳ ሶስት ብር ከሃያ ሰባት) ዋጋ ያለው ስራና ንብረት የስራ ተቋራጭ ለግንባታ ስራው የዋለ መሆኑ በባለሙያ ተረጋግጧል። በሌላ በኩል የስራ ተቋራጭ ከአሰራው (ከተጠሪ) የወሰደው ብር 636,088.40 /ስድስት መቶ ሰላሳ ስድስት ሺ ሰማኒያ ስምንት ብር ከአርባ ሳንቲም) የቅድመ ክፍያና ብር 344,462.84 /ሶስት መቶ አርባ አራት ሺ አራት መቶ ስልሣ ሁለት ብር ከሰማኒያ አራት ሳንቲም) በድምሩ ብር 980,551.24 /ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ ሺ አምስት መቶ ሃምሳ አንድ ብር ከሃያ አራት ሳንቲም) እንደሆነ በባለሙያው ተረጋግጧል። ባለሙያው ባቀረበው የሙያ ግምት መሠረት የስራ ተቋራጭ ከተጠሪ በቅድመ ክፍያነትና በመጀመሪያው የክፍያ ስርተፊኬት የወሰደውን ብር 980,551.24 /ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ ሺ አምስት መቶ ሃምሳ አንድ ከሃያ አራት ሳንቲም) ሙሉ በሙሉ በግንባታ ስራው ላይ አውሎ ተጠሪ ከከፈለው ገንዘብ በተጨማሪ ብር 3,722.03 (ሶስት ሺ ሰባት

መቶ ሃያ ሁለት ብር ከዜሮ ሶስት ሳንቲም) የስራ ተቋራጭ የራሱን ገንዘብ ለግንባታ ስራ ውሎ የዋለ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡

4. የስር ፍርድ ቤት አመልካች ኃላፊ የሚሆነው የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና የሰጠው የስራ ተቋራጭ በግንባታ ስራ ውሎ መሠረት ለመፈፀም ባለመቻሉና ተጠሪ ከሌላ የስራ ተቋራጭ ጋር የግንባታ ስራ ውል በመዋዋሉ የደረሰበትን ተጨማሪ የግንባታ ስራ ዋጋ ብር 260,076.16 /ሁለት መቶ ስልሳ ሺ ሰባ ስድስት ብር ከአስራ ስድስት ሳንቲም) ላይ የስራ ተቋራጭ ያወጣው የግል ግንዘብ ብር 3,722.03 ተቀንሶ ብር 256,354.13 /ሁለት መቶ ሃምሳ ስድስት ሺ ሶስት መቶ ሃምሳ አራት ብር ከአስራ ሶስት ሳንቲም) አመልካች ከአንደኛ ተከላሽ /ስራ ተቋራጭ/ ቀንሶ ገቢ ማድረግ የሚገባው ብር 140,813.72 ለምዕራብ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቤት ኪራይ የተከፈለ ብር 84,000ና የሁለት ዘበኞች ደመወዝ ብር 782 የዳኝነት ወጭና ኪሣራ አመልካች በስራ ተቋራጭ /አንደኛ ተከላሽ) ጋር በአንድነትና በነጠላ ይክፈል በማለት በመዝገብ ቁጥር 47,229 ግንቦት 4 ቀን 2006 ዓ/ም ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

5. አመልካች የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በግቦት 4 ቀን 2006 ዓ/ም የሰጠውን ውሳኔ በመቀወም ይግባኝ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፍተብሔር ይግባኝ ሰሚ ችሎት አቅርቧል፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችሎት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ የስር አንደኛ ተከላሽ/ ውሎን ባለመፈፀም) ተጠሪ በደረሰበት ጉዳት ብር 486,949.85 አመልካች ለተጠሪ ሊከፍል ይገባል፡፡ እንደዚሁም ብር 140,813.72 የስራ ተቋራጭ ለሠራው ስራ ዋጋ ላይ ሊቀነስና ሊቻቻል ይገባ ነበር በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ አመልካች የስራ ተቋራጭ የወሰደውን ቅድመ ክፍያ ሙሉ በሙሉ ለግንባታ ስራው የዋለው መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ ይህ ከሆነ አመልካች ለቅድመ ክፍያው ገንዘብ የመመለስ ግዴታ በውልም ሆነ ከህግ የመነጨ ግዴታ የለበትም እንደዚሁም አመልካች ተጨማሪ እሴት ታክስ ለመክፈል የዋስትና ግዴታ አልሰጠም የስር ፍርድ ቤት የወሰነው አመልካች ለስራ አፈፃፀም ከሰጠው የዋስትና ገንዘብ በላይ በመሆኑ የስር ፍርድ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችሎት የሰጡት ውሳኔ በሰበር ታይቶ እንዲታረምልኝ በማለት አመልክቷል፡፡ ተጠሪ አመልካች ለቅድመ ክፍያና ለስራ አፈፃፀም የሰጠው ዋስትና በላይ የተሰጠበት ውሳኔ የለም፡፡ ከስራ ተቋራጭ ተሰብስቦ ለመንግስት ገቢ መሆን የሚገባው የቫት ገንዘብ አመልካች የመክፈል ኃላፊነት አለበት፡፡ የስር ፍርድ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችሎት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የለበትም በማለት መልስ ሰጥቷል፡፡ አመልካች የመልስ መልስ አቅርቧል፡፡

6. ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ያቀረቡት የፅሁፍ ክርክር ይዘት በላይ በአጭሩ የተገለፀው ሲሆን እኛም ጉዳዩን መርምረናል። ጉዳዩና እንደመረመርነው የስር አንደኛ ተከላሽ የነበሩት አቶ መንገሻ ክንፈ የምእራብ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ህንፃ ለመገንባት የህንፃው ግንባታ ስራ ውል ከተጠሪ ጋር ስዋዋል አመልካች ሁለት አይነት የዋስትና ስነዶችን መስጠቱ ተረጋግጧል። የመጀመሪያው ተጠሪ ለስራ ተቋራጭ የሚከፈለውን ብር 636,088.48 ስድስት መቶ ሰላሳ ስድስት ሺ ሰማኒያ ስምንት ብር ከአርባ ስምንት ሳንቲም) አመልካች ለመሸፈን የሰጠው ቁጥሩ ኢፒቲ 0152/0708 የሆነ የቅድመ ክፍያ የዋስትና ስነድ /Advanced payment bond) ነው።

7. አሰሪው ለስራ ተቋራጭ የቅድመ ክፍያ ገንዘብ የሚከፍለው የስራ ተቋራጭ ከአሠሪው በወሰደው ቅድመ ክፍያ የግንባታ ማቴሪያል የሰው ሀይልና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን በማሟላት ይግንባታ ስራውን እንዲጀምር ለማድረግና የስራ ተቋራጭ የሠራው ስራ ተለክቶ ከሚከፈለው ክፍያ ተቀናሽ እያተደረገ ለአሰሪው ተመላሽ እንዲሆን ለማድረግ ነው። በዚህ አንፃር አሰሪው የቅድመ ክፍያ ገንዘብ ለሥራ ተቋራጭ የሚከፈለው የስራ ተቋራጭ ከስራው የወሰደውን የቅድመ ክፍያ ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ተጠቅሞ የግንባታ ስራውን እንዲጀምርና እንዲሰራ ለማድረግ ሲሆን አመልካች ለተጠሪ የቅድመ ክፍያ ዋስትና ለግንባታ ስራው የሚያወለው መሆኑን ለማረጋገጥና የስራ ተቋራጭ የወሰደውን የቅድመ ክፍያ በሙሉ ወይም በከፊል ለግንባታ ስራው ሳይሆን ለሌላ አገልግሎት ካዋለው ለግንባታ ስራ ያልዋለውን የቅድመ ክፍያ ገንዘብ በሙሉ ወይም በከፊል አመልካች ከስራ ተቋራጭ ጋር በአንድነትና በነጠላ የሚከፍል መሆኑን የውል ግዴታ የገባ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው።

8. ከዚህ አንፃር ሲታይ አመልካች ለወሰደው ቅድመ ክፍያ ገንዘብ የዋስትና ግዴታ የገባለት የስራ ተቋራጭ (የስር አንደኛ ተከላሽ) ከተጠሪ ተቀብሎ የወሰደውን የቅድመ ክፍያ ገንዘብ ብር 636,088.48 /ስድስት መቶ ሰላሳ ስድስት ሺህ ሰማኒያ ስምንት ብር ከአርባ ስምንት ሳንቲም) ሙሉ በሙሉ ለህንፃ ግንባታ ስራው የዋለው መሆኑንና የስራ ተቋራጭ የግንባታ ስራ በግንባታ ቦታ ላይ የተወው የግንባታ ማቴሪያልና ንብረት ዋጋ ብር 984,253.27 (ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ አራት ሺህ ሁለት መቶ ሃምሳ ሶስት ብር ከሃያ ሰባት ሳንቲም) መሆኑንና ይህም የስራ ተቋራጭ ከተጠሪ ከወሰደው የቅድመ ክፍያ ገንዘብና የመጀመሪያ ክፍያ ብር 980,551.24 /ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ ብር አምስት መቶ አምሳ አንድ ብር ከሃያ አራት ሳንቲም) በላይ ብር 3,722.03 /ሶስት ሺ ሰባት መቶ ሃያ ሁለት ብር ከዜሮ ሶስት ሳንቲም) ከግል ገንዘብ ወጭ በማውጣት የግንባታ ስራውን የስራ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው።

9. የግንባታ ስራው በመጓተቱ ምክንያት የግንባታ ስራ ውሉ በስራ ተቋራጭ ጉድለትና ጥፋት የግንባታ ስራ ውሉን ተጠሪ ያቋረጠው ቢሆንም የስራ ተቋራጭ በአመልካች ዋስትና የወሰደውን የቅድመ ክፍያ ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ለህንፃ ግንባታ ስራው የዋለው መሆኑና ተጠሪ የስራ ተቋራጭ ቅድመ ክፍያ ገንዘቡን ተጠቅሞ የገነባውን የግንባታ ስራ ዋጋ ተቀናሽ በማድረግ ቀሪው የግንባታ ስራ እንዲያጠናቅቅ ከሁለተኛው የስራ ተቋራጭ ጋር የተዋዋለ መሆኑ የስር ፍርድ ቤት ጉዳዩን እንዲጣራ በፍ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 136/1/ መሠረት የመደበው ባለሙያ ባቀረበው የሙያ ማስረጃ ተረጋግጧል፡፡ የስራ ተቋራጭ ከተጠሪ የወሰደው ቅድመ ክፍያ ሙሉ በሙሉ ለግንባታ ስራው ተጠቅሞ የግንባታ ስራ የሰራ መሆኑ ከተረጋገጠ አመልካች የስራ ተቋራጭ ተጠሪ የሚሰጠውን ቅድመ ክፍያ ለግንባታ ስራው የሚያውለው ስለመሆኑና የስራ ተቋራጭ በሙሉ ወይም በከፍል የቅድመ ክፍያ ገንዘቡን ለግንባታ ስራው ያላዋለው እንዲሆን በሙሉ ወይም በከፊል ለተጠሪ ለመክፈል የገባው የዋስትና ግዴታ ዋናው ባለዕዳ ማለትም የስራ ተቋራጭ ከተጠሪ የወሰደውን ቅድመ ክፍያ ሙሉ በሙሉ ለህንፃ ግንባታ ስራው የዋለው መሆኑ በመረጋገጡ ከገባው የቀድመ ክፍያ የዋስትና ግዴታ ነፃ የሚሆን መሆኑን አመልካች ከሰጠው የቅድመ ክፍያ የዋስትና ሰናድ `Advamced payment bond` መሠረታዊ ባህሪና ይዘትና ከፍተብሔር ህግ ቁጥር 1926 ንዑስ አንቀጽ 1 እና ንዑስ አንቀጽ 2 የንግድ ህግ ቁጥር 663(1) ድንጋጌዎች ለመረዳት ይቻላል፡፡ የስራ ተቋራጭ ለግንባታ ስራው ያልተጠቀመው የቅድመ ክፍያና የመጀመሪያ ክፍያ ገንዘብ የሌላ በመሆኑ አመልካች ተጠሪ ለስራ ተቋራጭው የከፈለው የቅድመ ክፍያ ገንዘብ ያህል የግንባታ ስራ የተሰራለት መሆኑ ስለተረጋገጠ በሰጠሁት የቅድመ ክፍያ ዋስታና ሰነድ የምገደድበት ምክንያት የለም በማለት የሚያቀርበው ክርክር የህግ መሠረት ያለው ነው፡፡

10. ከዚህ አንጻር የስር ፍርድ ቤት የስራ ተቋራጭ የወሰደው የቅድመ ክፍያ የሚከፈለው የስራው የህንፃ ስራ ዋጋ ክፍያ ተቀናሽ እያሆነ እንደሚሆን ተጠሪና የስራ ተቋራጭ በተዋዋሉት ውል ላይ የተገለጸ መሆን በማየትና አንድ የስራ ተቋራጭ ከአሠሪው በቅድመ ክፍያ የወሰደውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ለግንባታ ስራው የዋለውና በቅድመ ክፍያነት በሌሎች ክፍያዎች የወሰደውን ገንዘብ የህል ዋጋ ያለው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ የግንባታ ስራ የሰራ መሆኑ በማስረጃ መረጋገጡ ውሉ በስራ ተቋራጭ ጥፋት የተቋረጠ መሆኑ ቢረጋገጥም አመልካችም በቅድመ ክፍያ ገንዘብ ከሰጠው የዋስትና ግዴታ ነፃ ለማድረግ የሚያስችል በቂና ህጋዊ ምክንያት መሆኑን ሳያገናኝብ የሰጠው ውሳኔ አመልካች የሰጠውን የቅድመ ክፍያ ዋስትና ቦንድ /Advanced Payment/ bond` መሠረታዊ ይዘት ባህሪና አገልግሎት እንደዚሁም ከላይ የጠቀስናቸውን የፍተብሔር ህግ ቁጥር 1926 እና የንግድ ህግ ቁጥር 663(1)

ድንጋጌዎች ያላገናዘቡና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያለበት ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችሎትም የስር ፍርድ ቤት ያፈፀመውን ተመሳሳይ ስህተት መሠረት ተገቢነት ያሌላው ሆኖ አግኝተነዋል፡፡

11. አመልካች የቅድመ ክፍያ ዋስትና ቦንድ የሰጠለት በስር ፍርድ ቤት አንደኛ ተከላኝ የሆነው የስራ ተቋራጭ ከተጠሪ የወሰደውን የቅድመ ክፍያ ገንዘብና የመጀመሪያ ክፍያ ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ለህንፃው ግንባታ ስራ አውሎ ከግል ገንዘብ ብር 3,722.53 /ሶስት ሺ ሰባት መቶ ሃያ ሁለት ብር ከዜሮ ሶስት ሳንቲም) ዋጋ ያለው የግንባታ ስራ የከናወነ መሆኑ በፍሬ ጉዳይ ደረጃ ተረጋግጧል፡፡ ይህም የስራ ተቋራጭ በቅድመ ክፍያ መልክ የወሰደው ለህንፃው ግንባታ ስራ ያለዋለ ገንዘብ የሌለበት በመሆኑ ተጠሪ አመልካችንም ሆነ የስራ ተቋራጭን በቅዲሚያ ክፍያ የወሰደውን ገንዘብ ይመልስልኝ በማለት ለመጠየቅ የሚያስችለው የህግ ወይም የውል ምክንያት የለም፡፡ በመሆኑም አመልካች የስራ ተቋራጭ ለወሰደው መጠኑ ብር 636,088.48 (ስድስት መቶ ሰላሳ ስድስት ሺህ ሰማኒያ ስምንት ብር ከአርባ ስምንት ሳንቲም) የቅድመ ክፍያ ገንዘብ ከሰጠው የዋስትና ግዴታ ምንም አይነት ኃላፊነትና ተጠያቂነት የለበትም በማለት አመልካች የሰጠውን የቅድመ ክፍያ ቦንድ (Advanced payment bond) መሠረታዊ ይዘትና ባህሪ የፍተብሔር ህግ ቁጥር 1926 እና የንግድ ህግ ቁጥር 663 (1) መሠረት በማድረግ ወስነናል፡፡

12. የስራ ተቋራጭ በተጠሪ የወሰደውን የቅድመ ክፍያና የመጀመሪያ ክፍያ ገንዘብ በላይ የሚያወጣ የህንፃ ግንባታ ስራ መሥሪቱ ተጠሪ የስራ ተቋራጭና አመልካች በቅድ መክፍያነት የከፈልኩትን ገንዘብ ይመልስልኝ በማለት ክስ የማቅረብ መብቱን ቀሪ የሚያደርገው ብሆንም ተጠሪ የስራ ተቋራጭ በግንባታ ስራ ውሉ መሠረት ግዴታውን ባለመፈፀሙና ውሉ በስራ ተቋራጭ ጥፋት በመቋራጡ ደረሰብኝ የሚለውን ኪሣራ የስራ ተቋራጭ እንዲሸፍንና አመልካችም በሰጠው ቁጥሩ ፒ.አ.ቢ /151/ 0708 ለብር 374,269.59 (ሶስት መቶ ሰባ አራት ሺህ ሁለት መቶ ስልሳ ዘጠኝ ብር ከሃምሳ ዘጠኝ ሳንቲም) በሰጠው የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ቦንድ መሠረት ኃላፊ ይሁንልኝ በማለት ክስ የማቅረብ መብቱን የሚያሳጣው አይደለም ከክርክሩ አዲት እንደተረዳው የግንባታ ስራ ውሉ የተቋረጠው አመልካች የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ቦንድ በሰጠለት ስራ ተቋራጭ (በስር አንደኛ ተከላኝ) ጥፋት መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ ይህ ከሆነ በስር ፍርድ ቤት አንደኛ ተከላኝ የሆነው የስራ ተቋራጭ አሰሪው (ተጠሪ) የግንባታ ስራ ውሉ በመቋራጡ ምክንያት የደረሰበትን ኪሣራ የመተካት ኃላፊነት ያለበት መሆኑን ከፍተብሔር ህግ ቁጥር 1790 በፍተብሔር ህግ ቁጥር 1791ንና ተከታይ ድንጋጌዎች ይዘት ለመረዳት የሚቻል ሲሆን የፍተብሔር ህግ ቁጥር 3292 ንዑስ አንቀጽ 2 እና

ተከታይ ድንጋጌዎችም ተጠሪ ያቀረበውን የውሉ አለመፈፀምና በስራ ተቋራጩ ጥፋት በመቋረጡ ምክንያት የደረሰብኝ ኪሣራ ሊተካልኝ ይገባል በማለት ያቀረበውን ክስና ጥያቄ የሚደግፍ ሆኖ አግኝተነዋል፡፡

13. አከራካሪ የሆነው ተጠሪ ውሉ በስራ ተቋራጩ /አንደኛ ተከላሽ/ ጥፋት ምክንያት በመቋረጡ የደረሰበትን ሁሉንም አይነት ኪሣራና ጉዳት ለስራ ተቋራጩ የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና የሰጠው አመልካች ከስራ ተቋራጩ በአንድነትና በነጠላ እንዲሸፍን ለመጠየቅ ይቻላል ወይስ አይቻልም? የሚለው ነጥብ ነው፡፡ አመልካች ለቅድመ ክፍያ ገንዘብ ከሰጠው ዋስትና ነፃ በመሆኑ ተጠሪ አመልካች ዋስትና በሰጠው የስራ ተቋራጭ ጥፋት ምክንያት በመቋረጡ ምክንያት የደረሰበትን ኪሣራ እንድሸፍን ለመጠየቅ የሚችለው ቁጥር ፒ.አ.ቢ. 151/0708 በሆነው የመልካም ስራ አፈፃፀም ቦንድ የተገለፀውን ብር 374,269.59 /ሶስት መቶ ሰባ አራት ሺ ሁለት መቶ ስልሳ ዘጠኝ ብር ከሃምሳ ሳንቲም) ድረስ ብቻ እንደሚሆን አመልካች ከሰጠው የመልካም ስራ አፈፃፀም የዋስትና ቦንድ (performance bond) ይዘትና መሠረታዊ ባህሪና ከፍተብሔር ህግ ቁጥር 1922 ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌ ለመረዳት ይቻላል፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ ተጠሪ የግንባታ ስራ ውሉ በስራ ተቋራጩ ጥፋት በመቋረጡ ምክንያት የደረሰበትን ጉዳት /ኪሣራ/ መጠን ምንም ይሁን ምን የስራ ተቋራጭው እንዲከፍለው የመጠየቅ መብት በፍተብሔር ህግ ቁጥር 1790 እና በፍተብሔር ህግ ቁጥር 3292 ንዑስ አንቀጽ 2 የተደነገገ ሲሆን የስራ ውሉ በስራ ተቋራጭው ጥፋት ምክንያት በመቋረጡ ከደረሰበት ጉዳት ውስጥ አመልካችን መጠየቅ የሚችለው አመልካች በሰጠው የመልካም ስራ አፈፃፀም ቦንድ የሰጠበትን ገንዘብ የህል ማለትም እስከ ብር 374,269.59 /ሶስት መቶ ሰባ አራት ሺ ሁለት መቶ ስልሳ ዘጠኝ ብር ከሃምሳ ዘጠኝ ሳንቲም) ድረስ ብቻ አንድ ከዚህ በላይ አመልካች ካሳ እንዲከፍል የመጠየቅ መብት ያሌለው መሆኑ አመልካች ከሰጠው የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ቦንድና በፍተብሔር ህግ ቁጥር 1922 ንዑስ አንቀጽ 2 በግልጽ ተደንግጎ እያለ የስር ፍርድ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችሎት ይህንን የአመልካችን የኃላፊነት ጣሪያና ወሰን በማለፍ የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያለበት ሆኖ አግኝተነዋል፡፡

14. ከዚህ አንፃር በግንባታ ስራ ውሉ መቋረጥ ምክንያት አመልካች ከስራ ተቋራጩ ጋር በአንድነትና በነጠላ ሊከፈለኝ ይገባል በማለት ተጠሪ በክሱ የጠየቀው የጉዳት ካህ ጥያቄ አይነትና መጠንና የስር ፍርድ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችሎት የሰጡትን ውሳኔ ከላይ ከተገለፁትና ሌሎች አግባብነት ካላቸው የህግ ማዕቀፎችና የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡ ጉዳዩን እንደመረመርነው ተጠሪ አመልካች ዋስታና የሰጠለት የስራ ተቋራጭ የግንባታ ስራ ውሉን በማጓጎቱ ምክንያት ሌላ ጨረታ

አውጥቶ ስራውን ለሌላ ስራ ተቋራጭ ሲሰጥ የተያውን የዋጋ ልዩነት ብር 260,067.17 /ሁለት መቶ ስልሣ ሺ ስልሣ ሰባት ብር ከአስራ ሰባት ሳንቲም) ህንፃው ለተጠቀሚው የማዕከላዊ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በወቅቱ ስራው ተጠናቅቆ አገልግሎት ባለመስጠቱ ተጠቀሚ መስራያ ቤቱ ሌላ ህንጻ ተከረይቶ አገልግሎት ለመስጠት በመገደዱ ምክንያት የተከፈለ ብር 84,000 /ሰማኒያ አራት ሺ/ የግንባታ ስራ ቦታው ለሌላ የሥራ ተቋራጭ እስከሚረከበው ለሁለት ዘበኞች የተከፈለው ደመወዝ ብር 5782/አምስት ሺ ሰባት መቶ ሰማንያ ሁለት ብር/ እና በጋዜጣ ጥሪ ለማድረግ የወጣ ወጭ ብር 415/አራት መቶ አስራ አምስት ብር 350264.17(ሶስት መቶ ሃምሳ ሺ ሁለት መቶ ስልሳ አራት ብር ከአስራ ሰባት ሳንቲም) አመልካች በስራ ተቋራጭ ጋር በአንድነትና በነጠላ የጉዳት ካሳ እንዲከፈል በማለት ያቀረበው የዳኝነት ጥያቄ የፍታብሄር ሕግ ቁጥር 1790፣ የፍታብሄር ሕግ ቁጥር 1791፣ የፍታብሄር ሕግ ቁጥር 3292 ንዑስ አንቀጽ 2ኛ ተከታይ ድንጋጌዎችን የፍታብሄር ሕግ ቁጥር 1922(2) እና አመልካች የሰጠውን የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና ቦንድ መሰረታዊ ይዘትና ህጋዊ ዉጤት ያገናዘበ በመሆኑ ከላይ በዝርዝር የተገለፁትን የኪሳራ አይነቶችና ጠቅላላ ድምራቸው ብር 350264.17/ሶስት መቶ ሃምሳ ሺሁለት መቶ ስልሳ አራት ብር ከአስራ ሰባት ሳንቲም/ የጉዳት ካሳ አመልካችና እንዲከፈለው ተጠሪ ያቀረበው ጥያቄና የሥር ፍ/ቤትና ይግባኝ ሰሚዉ ችሎት ከላይ መጠኑ የተገለፀውን የኪሳራ ገንዘብ አመልካች የመክፈል ሀላፊነት እንዳለበት ገልጸው የሰጡት ዉሳኔ ክፍል መሰረታዊ የሕግ ስህተት እንዳለበት ገልጸው የሰጡት ዉሳኔ ክፍል መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያለበት ሆኖ አላገኘነውም፡፡

15. የሥር ፍ/ቤትና ይግባኝ ሰሚዉ ችሎት ከሰጡት ዉሳኔ ዉስጥ በርካታ የሕግና የፍሬ ነገር ጥያቄዎችን የማያስነሳው ተጠሪ ከስራ ተቋራጭ ቀንሶ ማስቀረት የነበረበትን ነገር ግን ተጠሪ ቀንሶ ያላስቀረዉን የተጨማሪ እሴት ታክስ ክፍያ የግብር ገንዘብ ብር 140813.27/ አንድ መቶ አርባ ሺ ስምንት መቶ አስራ ሶስት ብር ከሰባ ሁለት ሳንቲም/ አመልካች የስር ፍ/ቤት አንደኛ ተከሳሽ ከሆነው የሥራ ተቋራጭ ጋር በአንድነትና በነጠላ የመክፈል ሀላፊነት አለበት በማለት የሰጡት የዉሳኔ ክፍል ነዉ በ2ኛ በኩል ተጠሪ በአዋ ቁር 286/1994 እንደተሻሻለዉ ለስራ ተቋራጭ ከሚከፍለዉ ክፍያ ቀንሶ የማስቀረት ሥልጣን ያለዉ ቁብወልድንግ ታክስ /ሁለት ፐርሰንት/ ነዉ ወይስ በአዋጅ ቁጥር 285/1994 እንደተሻሻለ ተጨማሪ እሴት ታክስ የመሰብሰብና ቀንሶ የማስቀረት ሥልጣን አለዉ? ተጠሪ የተጨማሪ እሴት ታክስ መክፈል ገዴታ በሕግ ተጥሎበታል ወይስ አልተጣለበትም ተጠሪ ከሥራ ተቋራጭ ላገኘዉ አገልግሎት ተጨማሪ እሴት ታክስ የመክፈል ሀላፊነት አለበት ከተባለ ተጨማሪ እሴት ታክሱን የመሰብሰብ ግዴታ ያለበት የሥር አንደኛ ተከሳሽ ነዉ ወይስ ተጠሪ? ተጠሪ ተጨማሪ እሴት ታክስ የመሰብሰብ ሀላፊነት አለበት ቢባል በራሱ ቸልተኝነትና

ጥፋት ላልሰበሰበዉ ተጨማሪ እሴት ታክስ አመልካች እንዲከፍለዉ ለመጠየቅ ይችላል ወይስ አይችልም?  
የሚሉትን ነጥቦች በዝርዝር ማየት የሚጠይቅ ሆኖ አግኝተነዋለን፡፡

16. ተጠሪ አንደኛ ተከላሽ /የሥራ ተቋራጭ/ መክፈል የሚገባዉን ተጨማሪ ታክስ ክፍያ አመልካች ሊከፍለኝ ይገባል በማለት ያቀረበዉን ክርክር አግባብነት ካላቸዉ የአዋጅ ቁጥር 255/1994 በአዋጅ ቁጥር 609/2001 እንደተሻሻለ ድንጋጌዎችና አመልካች ለተጠሪ ከሰጠዉ የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና መሰረታዊ ባህሪና ከገባዉ የዉል ግዴታ አንፃር መርምረናል፡፡ ጉዳዩን እንደመረመርነዉ በስር ፍ/ቤት አንደኛ ተከላሽ የሆነዉ መንገሻ ክንፈ በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 11 የህንፃ ግንባታ የንግድ ሥራ የመስራት ፈቃድ ያለዉ ሰዉ ነዉ፡፡ የሥራ ተቋራጭ በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 3 በተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይነት መመዝብ ያለበት መሆኑ ከአመልካች ጋር የተዋዋለዉ የህንፃ ግንባታ ሥራ ዉል የተገለፀዉ የገዘብ መጠን የሚያሳይ ሲሆን የሥራ ተቋራጭ መደበኛ መኖሪያዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ በመሆኑ ለተጠሪ በሚሰጠዉ የህንፃ ግልጋሎት ክፍያ ላይ አስራ አምስት ፐርሰንት ተጨማሪ እሴት ታክስ ከአመልካች ስብሰባ ለፌዴራል ገቢዎች ባለስልጣን ገቢ የማድረግ ሀላፊነት ያለበት መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 23 ንዑስ አንቀጽ 1 እና ንዑስ አንቀጽ 25 ተከታይ ድንጋጌዎች ለመረዳት ይቻላል፡፡

17. አመልካች የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ቦንድ የሰጠለት ሰዉ መደበኛ መኖሪያዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ በመሆኑ የሥር አንደኛ ተከላሽ የሆነዉ የህንፃ ግንባታ ሥራ ስርቶ ለሰጠዉ ግልጋሎት ከሚከፈለዉ ወይም መክፈል ከሚገባዉ የግንባታ አገልግሎት ዋጋ ላይ አስራ አምስት ፐርሰንት ተጨማሪ እሴት ታክስ የመክፈል ሀላፊነት ያለበት ሲሆን የሥራ ተቋራጭ ደግሞ አመልካች ላገኘዉ የሕንፃ ግንባታ አገልግሎት ዋጋ አስራ አምስት ፐርሰንትን ከአመልካች ስብስቦ ለግብር አስገቢዉ መሥሪያ ቤት የመክፈል ግዴታ አለበት፡፡ የሥር አንደኛ ተከላሽ የሆነዉ የሥራ ተቋራጭ ኢትዮጵያ ነዋሪ በመሆኑ ተጠሪ ለመንግስት ሊከፈል የሚገባዉን ተጨማሪ እሴት ታክስ ለሥራ ተቋራጭ የመክፈል እንጅ ተጨማሪ እሴት ታክስ የመሰብሰብ ሥልጣን በሕግ አልተሰጠዉም፡፡ ተጠሪ ተጨማሪ እሴት ታክስ በሥራ ተቋራጭ ከሚከፈለዉ ክፍያ ቀንሶ የማስቀረትና የመሰብሰብ ሥልጣን በአዋጅ ቁጥር 285/94/ አንቀጽ 23 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የሚኖረዉ የስ አንደኛ ተከላሽ የሆነዉ የስራ ተቋራጭ መደበኛ መኖሪያ ኢትዮጵያ ዉስጥ ካልሆነ በሆነ ጊዜ እንደሆነ ከአዋጅ ቁጥር 285/94 ንዑስ አንቀጽ 3 እና ተከታይ ድንጋጌዎች ይዘት ለመረዳት ይቻላል፡፡ ከዚህ አንጻር ሲታይ ተጠሪ በሥር አንደኛ ተከላሽ ከሆነዉ የሥራ ተቋራጭ መሰብሰብ የነበረብኝ የተጨማሪ እሴት ታክስ ክፍያ አመልካች ሊከፍለኝ ይገባል በማለት ያቀረበዉ ክርክር ከላይ በዝርዝር የገለጽናቸዉን የአዋጅ ቁጥር 285/1994 ድንጋጌዎች መሰረት ያላደረገ በመሆኑ የሕግ መሰረትና ተቀባይነት ያለዉ ክርክር ሆኖ አላገኘነዉም፡፡

18. ከላይ በዝርዝር የተገለጹት ህጋዊ ምክንያቶች እንዳሉ ሆነው ተጠሪ በሥር አንደኛ ተከላሽ /ለሥራ ተቋራጭ/ ክፍያ ሲፈጸም መቀነስ የሚገባኝ ነገር ግን ሳልቀነስ ክፍያ የፈጸምኩ በመሆኑ አመልካች ሊተካልኝ ይገባል በማለት ያቀረበው ክርክር ተጠሪ በሕግ የታዘዘውንና መፈጸም የሚገባውን ግዴታ በራሱ ቸልተኝነትና ጥፋት ሳይፈጸም መቅረቱን ገልጾ አመልካች በተጠሪ ጥፋት ላልተሰበሰበ ገንዘብ ሀላፊ እዲባልለት ያቀረበው ጥያቄ በፍታብሄር ሕግ ቁጥር 1928 ድንጋጌዎች በማመሳሰል የህግ አተረጓጎምን መርህ መሰረት አመልካችን ሊያስጠይቀው የማይችል በመሆኑ ጉዳዩን ያዩት የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤትና የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት አመልካች ተጠሪ ያቀረበውን የብር 140,813.72 (የአንድ መቶ አርባ ሺ ስምንት መቶ አስራ ሶስት ብር ከሰባ ሁለት ሳንቲም) አመልካች የመክፈል ሀላፊነት አለበት በማለት የሰጡት ውሳኔ ከላይ የገለጸናቸውን የአዋጅ ቁጥር 285/1994 ድንጋጌዎችና የፍታብሄር ሕግ ቁጥር 1928 ድንጋጌዎች ያልተከተለ በመሆኑ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ነው በማለት ወስነናል፡፡

ው ሳ ኔ

1. የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 47229 ግንቦት 4 ቀን 2006ዓ.ም የሰጠው ውሳኔና የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 202764 ሚያዝያ 30 ቀን 2007ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሻሽሏል፡፡
2. በስር ፍ/ቤት አንደኛ ተከላሽ የሆነው የሥራ ተቋራጭ በቅድመ ክፍያና የመጀመሪያ ክፍያ ከተጠሪ ከወሰደው ብር 980,551.54(ዘጠኝ መቶ ሰማንያ ሺ አምስት መቶ ሃምሳ አንድ ብር ከሃምሳ አራት ሳንቲም) በላይ የሆነና ዋጋው ብር 984,273.27(ዘጠኝ መቶ ሰማንያ አራት ሺ ሁለት መቶ ሰባ ሶስት ብር ከሃያ ሰባ ሳንቲም) የሆነ የህንፃ ግንባታ ስራ ያጣራና የወሰደውን ቅድመ ክፍያ ለህንፃው ግንባታ ሥራ ሙሉ በሙሉ ያዋለው መሆኑ በመረጋገጡ አመልካች ለቅድመ ክፍያ በሰጠው የዋስትና ቦንድ ምክንያት በሀላፊነት የሚጠየቅበት ህጋዊ ምክንያት የለም በማለት ወስነናል፡፡
3. አመልካች የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና ቦንድ የሰጠው አንደኛ ተከላሽ የግንባታ ሥራ ዉሉ በአግባቡ ባለመፈጸሙ የግንባታ ስራ ዉሉ በመቋረጡ ምክንያት ተጠሪ ለአዲሱ ስራ ተቋራጭ መክፈል ከሚገባው ገንዘብ ዉስጥ አንደኛ ተከላሽ ከተጠሪ የሚጠይቀው ክፍያ ተቀናሽ ሆኖ የሚቀረውን ብር 256,354.13 /ሁለት መቶ ሃምሳ ስድስት ሺ ሶስት መቶ ሃምሳ አራት ብር ከአስራ ሶስት ሳንቲም/ ተጠሪ የግንባታ ቦታው ለሌላ ሥራ ተቋራጭ እስከሚሰጥ ለሁለት ዘበኞች የከፈለውን ብር 5782/ አምስት ሺ ሰባት መቶ ሰማንያ ሁለት ብር/ ህንጻው ተጠርቶ ለተጠቃሚው አገልግሎት ባለመስጠቱ ለህንፃ ክፍያ የተከፈለ ብር 84,000 በድምሩ ብር 346,136.13/ሶስት መቶ አርባ ስድስት ሺ አንድ

መቶ ሰላሳ ስድስት ብር ከአስራ ሶስት ሳንቲም/ አመልካች ለተጠሪ የመክፈል ሀላፊነት አለበት በማለት ወስነናል፡፡

4. የዳኝነት ገንዘብና ሌሎች ወጭዎችን በተመለከተ የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ይግባኝ ሰሚችሎት በሰጡት ዉሳኔ መሰረት አመልካች ለተጠሪ ይክፈል በማለት ወስነናል፡፡
5. ተጠሪ የጠየቀውን ብር 140,813.72 /አንድ መቶ አርባ ሺ ስምንት መቶ አስራ ሶስት ብር ከሰባ ሁለት ሳንቲም/ የተጨማሪ እሴት ታክስ ገንዘብ አመልካች የመክፈል ሀላፊነት የለበትም በማለት ወስነናል፡፡
6. በዚህ ፍርድ ቤት የወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኝ ለየራሳቸው ይቻሉ፡፡

**መዝገቡ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡**

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት

ሩ/ለ