

ዳኞች: ...1. ዳኛ መላኩ

2. ተክሊት ይመሰል

3. ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር)

4. ቀነዓ ቂጣታ

5. ፀሐይ መንክር

አመልካች: -የወረኢሉ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ተቋም ዓ/ሕግ ሙሉ ባይለየኝ ቀርበዋል

ተጠሪ: -.....ንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ የቀረበ የለም

ይህ መዝገብ የተቀጠረው ለምርመራ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል: :

ፍርድ

ይህ የሰበር ጉዳይ የቅድሚያ ክፍያ እና የመልካም ስራ አፈጻጸም ዋስትና ወል የሚመለከት ሲሆን ለዚህ ችሎት ሊቀርብ የቻለው የአሁን አመልካች የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.130618 በ8/5/2009 ዓ.ም የሰጠው ወሳኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ እንዲታረምልን በማለት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ መርምሮ ለመወሰን ነው: :

የጉዳዩ መነሻ ሲታይ በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የአሁን አመልካች ተከላከለ፣ የአሁን ተጠሪ ደግሞ ጣልቃ ገብ፣ በዚህ ችሎት የክርክሩ ተካፋይ ያልሆነው ሶያስ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር ከላኝ ሁኖ ሲከራከሩ ነበር: : ከላኝ ባቀረበው ክስ ከተከላከለ ጋር ባድረግነው ወል የቴክኒክና ስልጠና ተቋም ለማስገንባት ከላኝ ሥራውን የሰራ ቢሆንም ተከላከለ በድምሩ ብር 708,271.42 ስላልከፈለኝ ይህን ገንዘብ እንዲከፍለኝ በማለት ከሷል: :

በዚህ ክስ ላይ ተከላከለ ባቀረበው መልስ የግንባታው ወል መደረጉ አይካድም፣ ከላኝ የሰራውን ሥራ ጥራት የጎደለው እና ብልሽት ያለበት ስለሆነ ተከላከለ ኃላፊነት የለበትም በማለት ተከራክሯል: : በሌላ በኩል ተከላከለ ባቀረበው የተከላከለ ከላኝነት ክስ ከላኝ ግንባታውን እንደወሉ ሰርቶ ያላጠናቀቀ እና ያልፈጸመው ስለሆነ የወል ማስከበር 357,692.85 እንዲከፍለን፣ ጣልቃ ገብ ደግሞ በቅድሚያ ክፍያ እና በመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ወል መሰረት ባልተነጣጠለ ኃላፊነት አለበት፣ ሥራውን በሌላ ተቋራጭ ለማሰራት የሚናወጣውን ወጪ ለመጠየቅ መብት እንዲጠበቅልን በማለት ከሷል: : በዚህ ክስ ላይ የሥር ከላኝ ባቀረበው መልስ ተከላከለ ባቀረበው ክስ ኃላፊነት የለብንም ክሱ ወድቅ ነው በማለት

ተከራክሯል፡፡ ጣልቃ ገብ ወደ ክርክሩ እንዲገባ ተደርጎ ባቀረበው መልስ ለከሳሽ የቅድሚያ ክፍያ ዋስትና ለብር 917,502.11 መስጠቱን እና ዉሉ ሳይታደስ መቅረቱን እና የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ዉል ለብር 357,692.95 እስከ ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠ መሆኑን በመግለጽ፣ ከዋስትና ጊዜ ገደብ ዉጭ ሽፋን ላልሰጠበት ጊዜ ኃላፊነት የለብንም፣ ተከሳሽ የስራ ተቋራጭን የስራ ጉድለቶች ከበቂ ማስረጃ ጋር በጽሑፍ ለጣልቃ ገብ የማሳወቅ ግዴታውን ያልተወጠ ስለሆነ ቅድመ ሁኔታዉ ባልተሟላበት ኃላፊነት የለብንም በማለት ተከራክሯል፡፡

ከዚህ በኋላ ፍ/ቤት ጉዳዩን በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ ከሳሽ የሰራዉ ሥራ የጥራት ችግር ያለበት መሆኑ ተረጋግጦ ዉሉ በዚህ ምክንያት መቋረጡ በማስረጃ ተረጋግጧል፤ ጣልቃ ገብ የቅድሚያ ክፍያ እና የመልካም ሥራ አፈጻጸም ለከሳሽ የዋስትና ሽፋን መስጠቱን አልካደም፤ የዋስትና ዉሉን የማደስ ኃላፊነት የተከሳሽ ሳይሆን የከሳሽ ነዉ፤ ከሳሽ የጠየቀዉ አረቦን ለተከፈለበት ጊዜ እንጂ ላልተከፈለበት ጊዜ አልጠየቀም፤ ስለዚህ ከሳሽ እና ጣልቃ ገብ በጋራ ብር 316,168.11 (ሶስት መቶ አስራ ስድስት ሺህ መቶ ስልሳ ስምንት አስራ አንድ ሳንቲም) ለተከሳሽ ሊከፍሉ ይገባል በማለት ወስኗል፡፡

የሥር ጣልቃ ገብ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ያቀረበ ሲሆን ችሎቱም ግራ ቀኛቸውን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ መልስ ሰጭ በዋስትና ዉሉ መሰረት የስራ ተቋራጭ በሥራዉ ላይ ችግር የፈጠረ ወይም ጥፋት መፈጸሙን ለይግባኝ ባይ በወቅቱ በጽሑፍ ያሳወቀ መሆኑን ማስረጃ የለም፤ በመሆኑም መልስ ሰጪዉ የራሱን ተነጻጻር ግዴታ ባልተወጣበት ይግባኝ ባይ ግዴታውን እንዲወጣ መጠየቅ አይችልም፤ የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ዉል መታደስ ከነበረበት ከ7 ወር በኋላ መልስ ሰጪዉ ክስ ያቀረበ ስለሆነ የሥር ፍ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ አይደለም በማለት የሥር ዉሳኔ በመሻር ወስኗል፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ለማስለወጥ ነዉ፡፡

የአሁን አመልካች በ21/7/2009 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ የዋስትና ዉሉ እስከ ግንቦት 17 ቀን 2003 ዓ.ም የሚቆይ ሲሆን ከዚህ ጊዜ በኋላ የእድሳት ጊዜ አንድ አመት ስለሆነ ጊዜዉ የሚያልቀዉ ግንቦት 17 ቀን 2004 ዓ.ም በመሆኑ፤ አመልካች ይህ ጊዜ ሳይደርስ ክስ ያቀረበ ሆኖ ሳለ፣ ተጠሪ በቅድሚያ ክፍያ እና በመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ዉል መሰረት የአንድነትና የነጠላ ኃላፊነት የይጋርዉ ጊዜ ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ.መ.ቁ.47004 ላይ በሰጠዉ አስገዳጅ የሕግ ትርጉም መሰረት በፍ/ብ/ሕ/ቁ.1845 መሰረት አስር ዓመት ሆኖ ሳለ፣ የፌዴራል ጠቅላይ

ፍ/ቤት የሰጠው ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ እንዲሻርልን፣ ወጪና ኪሳራ እንዲወሰንልን በማለት አመልክቷል፡፡

የሰበር አጣሪ ችሎት ጉዳዩን በማየት ፣ የሥር ፍ/ቤት በዚህ ጉዳይ የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ጊዜዉ ስላልተራዘመ ተጠሪ ኃላፊነት የለበትም የመባሉን አግባብነት ከፍ/ብ/ሕ/ቁ.1845 አንጻር፣ ለመመርመር ሲባል የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባል በማለት ተጠሪ መልስ እንዲሰጥ ባዘዘዉ መሰረት ሐምሌ 14 ቀን 2009 ዓ.ም የተጻፈ መልስ አቅርቧል፡፡ የመልሱም ይዘት በአጭሩ፡ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት በዚህ ጉዳይ የሰጠዉ ዉሳኔ ግንባታና የዋስትና ዉሎችን መሰረት ያደረገ ስለሆነ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያልተፈጸመበት ስለሆነ እንዲጻፍልን በዚህ ክርክር ምክንያት የደረሰብን ወጪና የጠበቃ አበል አመልካች እንዲከፍለን እንዲወሰንልን በማለት በዝርዝር ተከራክሯል፡፡ የአሁን አመልካች የመልስ መልስ አቅርቧል፡፡

የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ የተመለከተዉ ሲሆን ይህ ችሎት የግራ ቀኛቸዉ ክርክር አግባብነት ካላቸዉ የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዲሁም አቤቱታዉ ያስቀርባል ሲባል ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዲሟከተለዉ መርምሮታል፡፡ እንደመረመርነዉ በአመልካች እና በሥር ከሳሽ ሶያስ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር መካከል በተደረገዉ የግንባታ ዉል መሰረት ለመፈጸም የአሁን ተጠሪ የሰጠዉን የቅድሚያ ክፍያ እና የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና በማቅረብ እንደሆነ ግራ ቀኛቸዉ ያልተካካዱት ጉዳይ ነዉ፡፡ የሥር ከሳሽ የግንባታዉን ሥራ 53.47% ብቻ ሰርቶ ሥራዉን ሳይቀጥል ጥሎ እንደሄዳ በሥር ፍ/ቤት የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነዉ፡፡ አሁን ለክርክር ምክንያት የሆነዉን የአሁን አመልካች ባቀረበዉ የዳኝነት ጥያቄ የሥር ከሳሽ በግንባታዉ ዉሎ መሰረት ግንባታዉን ሥራ ስላልፈጸም ከሳሽ ዉል ማስከበሪያዉ እንዲከፍለን፣ የአሁን ተጠሪ ደግሞ አመልካች በዋስትና ዉሎቹ መሰረት የከሳሽን የሥራ ጉድለቶች በጽሑፍ ከበቂ ማስረጃዎች ጋር ለተጠሪ ያስታወቁ ነገር የለም፣ ይህ ቅድመ ሁኔታ ባልተሟላበት ኃላፊነት የለብንም በማለት መከራከራቸዉን ያሳያል፡፡

በዚህ ረገድ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት አመልካች የሥራ ተቋራጩን የሥራ ጉድለቶች በወቅቱ ለተጠሪ በጽሑፍ ከበቂ ማስረጃ ጋር ያለ ማሳወቁን በማረጋገጥ፣ አመልካች በፍ/ብ/ሕ/ቁ.1757 መሰረት የራሱን ተነጻጻሪ ግዴታዉን ሳይወጣ ተጠሪ ግዴታዉን እንዲወጣ መጠየቅ አይችልም በማለት ወስኗል፡፡ የአሁን አመልካች ባቀረበዉ ቅሬታ የሥራ ተቋራጩ በሥራ ላይ የፈጸመዉን ጉድለቶች ወይም በዉሎ መሰረት አለመፈጸሙን በወቅቱ በጽሑፍ ከበቂ ማስረጃ ጋር ለተጠሪ

ያሳወቀ ነገር መኖሩን ገልጾ የተከራከረው ነገር የለም፡፡ አመልካች በቅሬታው የሥራ ተቋራጭ በሥራው ላይ የፈጠረውን ጉድለቶች በወቅቱ በጽሑፍ ለተጠሪ ማሳወቁን የገለጸው ነገር የለም፡፡ ይህ በሥር ፍ/ቤቶች የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ሲሆን በሕጉ አግባብ እንደሚከተለው መርምረንዋል፡፡

በሲቪል ግንባታ ሥራ ፕሮጀክቶች የዉል ሁኔታዎች መመሪያ አንቀጽ 10 ሥር የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ተመልክቷል፡፡ በዚህ ድንጋጌ ሥር እንደተመለከተው «የሥራ ተቋራጭ ጨረታውን ስለማሸነፉ ተቀባይነት ያገኘበትን ደብዳቤ በተቀበለ በ30 ቀናት ዉስጥ የዉል ዋጋው 10% የሆነውን መጠን ዉሉን በአግባቡ እና በአግባቢ ለማወከናወንና ሁሉንም ድንጋጌዎች፣ ስምምነቶች፣ ሁኔታዎች እና በዉል በተመለከቱት ነገሮችን ለመጠበቅና በዛ አግባብ ለመፈጸም የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ወይም ቦንድ ማቅረብ እንዳለበት፡፡ የዋስትናዉ ቅርጽና ይዘት አጠሪዉ እና የሥራ ተቋራጭ እንደተሰማሙ ሊሆን እንደሚችል ነዉ፡፡ የሥራ ተቋራጭ በጨረታ ሰነድ በተመለከተዉ ቦታ ላይ የዋስትና ሰጪዉ (Surety) ስም መሙላት እንዳለበት ነዉ፡፡» ከዚህ ድንጋጌ መገንዘብ እንደሚቻለዉ የግንባታ ሥራ ለማከናወን የሥራ ተቋራጭ ሊያቀርብ ከሚገባቸዉ አስፈላጊ ነገሮች መካከል አንዱ የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና መሆኑን ያስገነዝባል፡፡ የዋስትናዉ ዓላማም የሥራ ተቋራጭ በግንባታ ዉሉ እና የዚህ ዉል አካል በሆኑት ሰነዶች በተመለከተዉ አግባብ ሥራዉን ለማከናወን መተማመኛ ወይም ዋስትና የሚያቀርብበት ሁኔታ ነዉ፡፡ የዉሉን ይዘትና ቅርጽ በተመለከተ አስገዳጅነት ያላቸዉ የህግ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ አሰሪዉ እና የሥራ ተቋራጭ በነጻነት እንዲሰማሙ መብት ሰጥቷቸዋል፡፡

እንደሚታወቀዉ ከግንባታ ሥራ ጋር በተያያዘ ከአደጋ አስተዳደር እስትራቴጅ ዉስጥ ዋናዉ የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ነዉ፡፡ የዋስትናዉም ዓላማ ገዢዎችን እና ኢንቨስተሮችን ከሥራ ተቋራጭ እንደዉሉ ባለመፈጸም ምክንያት የሚደርሰዉን አደጋ ለመከላከል ነዉ፡፡ በዋስትናዉ ተጠቃሚ ለመሆን አሰሪዎች በቦንዱ እና በዉሉ የተመለከቱትን ግዴታዎች በመገንዘብ በዚህ አግባብም መፈጸማቸዉን የማረጋገጠ ኃላፊነት አለበት፡፡ ዋስትናዉን መሰረት በማድረግ የመብት ጥያቄ ለማቅረብ አሰሪዉ የሥራ ተቋራጭ እንደዉሉ፣ በዉሉ ቃሎች እና ሁኔታዎች መሰረት አለመፈጸሙን በጽሑፍ ለዋስትና ሰጪዉ የማሳወቅ ግዴታ አለበት፡፡ አሰሪዉ በዚህ አግባብ የፈጸመ እንደሆነ፣ በመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትናዉ መሰረት የመብት ጥያቄ ለዋስትና ሰጪዉ ሊያቀርብ ይችላል፡፡ ዋስትና ሰጪዉ የመብት ጥያቄዉን እንደተቀበለ የጥያቄዉን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ምርመራ ያደርጋል፡፡ በዚህ ምርመራ ዋስትና ሰጪዉ ለማረጋገጥ የሚጥረዉ ሁለቱም ማለትም አሰሪዉ እና የሥራ ተቋራጭ በዉሉ እና በዋስትናዉ የተመለከቱትን ግዴታዎቻቸዉን መወጣት አለመወጣታቸዉን ነዉ፡፡ ዋስትና ሰጪዉ በዚህ አግባብ

ምርመራ ካደረገ በኋላ ያሉት ምርጫዎች ከአሠሪው ጋር በመነጋገር የሥራ ተቋራጭ ሥራውን የሚቀጥልበትን ሁኔታ ይወስናሉ፤ ዋስትና ሰጪው ራሱ ሥራውን ለማጠናቀቅ ከአሠሪው ጋር ዉል ይፈጽማል፤ ዋስትና ሰጪው ከአሠሪው ጋር በመነጋገር ሌላ የሥራ ተቋራጭን ተክቶ ሥራው የሚጠናቅቅበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤ ወይም ዋስትና ሰጪው በዋስትናው እስከ ተመለከተው ገንዘብ ለአሠሪው ወጪ ለመክፈል ይወስናል ማለት ነው፡፡

ከዚህ አንጻር ዋስትና /suretyship/ የሚመለከቱ የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1920 እስከ 1951 ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት እንዳላቸው መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1920 እንደሚደነግገው ለግዴታው አፈጻጸም ዋስ የሚሆን ሰጪ ባለዕዳው ግዴታውን ያልፈጸመ እንደሆነ ለባለገንዘቡ ይህን ግዴታ ሊፈጽም ይገደዳል፡፡ በማለት ደንግጓታል፡፡ የዋስትና ሰጪው ግዴታ ከዋናው ባለዕዳ በላይ ሊከፍል እንደማይገባው የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1924 ይዘት ያስገነዝባል፡፡ ዋስትና ሰጪው ከዋናው ባለዕዳ ጋር የአንድነት የሆነ ዋስትና የገባ እንደሆነ በአንድነትና በነጠላ መጠየቅ እንደሚችሉ የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1933 ያመለክታል፡፡ በዚህ አግባብ አሁን ወደ ተያዘው ጉዳይ ስንመለስ የአሁን አመልካች የሥራ ተቋራጭን የሥራ ጉድለቶች በወቅቱ ለተጠሪ አለመሳወቁ በሥር ፍ/ቤቶች የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ከመሆኑም በላይ አመልካች ይህን ሁኔታ ለተጠሪ የማሳወቅ ጉዳይ እንደግዴታው በመቁጠር ያቀረበው ክርክር የለም፡፡ ነገር ግን የአሁን ተጠሪ በሰጠው የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና (performance bond) መሰረት አመልካች የማካካሽ መብቱን ለመጠየቅ የሚችለው በዋስትናው የተመለከቱትን ቅድመ ሁኔታዎች (conditions precedent) ሲያሟላ ብቻ እንደሆነ ሰነዱ ያመለክታል፡፡ ይህም በዋስትናው አንቀጽ 1 ሥር እንደተመለከተው አሠሪው ወይም የአሰሪው ተወካይ ኪሳራን የሚያስከትል ማንኛውም ድርጊት ወይም አለማድረግ መከሰቱን ያረጋገጠ እንደሆነ፣ ወዲያውኑ በጽሑፍ በቂ መረጃ ለዋስትና ሰጪው በዋናው መ/ቤት ወይም በቅርጫፍ ጽ/ቤት የማሳወቅ ግዴታ አለበት፡፡ በዋስትናው አንቀጽ 2 መሰረት የሥራ ተቋራጭ እንደዉል ስምምነቱ ድንጋጌዎች ሥራውን ሊያከናውን ያልቻለ እንደሆነ የሥራ ዉሉ እንዳልተሳካ ተቆጥሮ ዋስትናው የዉሉን ቀሪ ሥራዎች በራሱ አማራጭ የማከናወን ወይም ለንዑስ ተቋራጭ የመስጠት አማራጭ እና መብት ይኖረዋል፡፡

በሌላ በኩል የቅድሚያ ክፍያ ዋስትና ወይም ቦንድ (Advance Payment Bond) ሥር የተመለከቱት አሠሪው መብቱን ለመጠየቅ ሊሟሉ የሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎች (conditions precedent) እንዳሉ ማየት ይቻላል፡፡ ከእነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች በቁጥር 1 የዋስትናው አሪጅናል ሰነድ የዋስትናው ጊዜ እንዳበቃ ለዋስትና ሰጪው መመለስ አለበት፤ የዋስትናው ማለቂያ ቀን ወይም ከማለቁ በፊት ዋስትና ሰጪው

ከአሠሪው ምንም የመብት ጥያቄ ያልተቀበለ እንደሆነ ሰነዱ ለዋስትና ሰጪው እንደተመለሰ ወይም ባይመለስም ዋስትናው ዋጋ ያለውም፡፡ የቅድሚያ ክፍያ ዋስትና ቁጥር 2 ሥር ደግሞ በመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ቁጥር 1 ሥር የተመለከተው ሁኔታ ተቀምጦ እናገኛለን፡፡ በዚህ በቅድሚያ ክፍያ ዋስትና መሰረት የተመለከቱት ቅድመ ሁኔታዎች ተሟልቶ ለዋስትና ሰጪው የተገለጸ እንደሆነ በቅድሚያ ክፍያ ዋስትና አንቀጽ 3 ሥር የተመለከቱትን እርምጃዎች መውሰድ ይችላል ማለት ነው፡፡

ከዚህ ሁሉ መገንዘብ የሚቻለው የአሁን አመልካች በእነዚህ የዋስትና ዉሎች መሰረት የመብት ጥያቄ በተጠሪ ላይ ለማቅረብ በዉሎቹ የተመለከቱትን ቅድመ ሁኔታዎች (conditions precedent) በከሉ መፈጸም ወይም መወጣት ይጠበቅበታል፡፡ የአሁን አመልካች እነዚህ ዉሎች የተመለከቱትን ቅድመ ሁኔታዎች በራሱ በኩል ያልፈጸመ እንደሆነ የተጠሪን መብት የሚያጣብብ እና የሚጎዳ በመሆኑ፣ ተጠሪ ግዴታውን እንዲወጣ ለመጠየቅ የሚችልበት ሁኔታ የለም፡፡ በመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና መሰረት የአሁን አመልካች የሥራ ተቋራጭ የሥራ ጉድለቶችን ለተጠሪ ያላሳወቀው እንደሆነ፣ ተጠሪ በዋስትናው አንቀጽ 2 ሥር የተመለከቱትን አማራጮች ፈትሾ የሚያዋጣውን እርምጃ እንዳይወስድ የሚያደርግና መብቱን የሚያጣብብ እና ያለ አግባብ ተጎጂ እንዲሆን የሚያደርገው ነው፡፡ ስለሆነም የአሁን አመልካች የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ላይ በተመለከተው መሰረት ቅድመ ሁኔታዎቹን አልፈጸመም ማለት የራሱን ግዴታ አለመወጣቱን የሚያሳይ በመሆኑ፣ ተጠሪ ደግሞ ግዴታውን እንዲወጣ የሚጠይቅበት አግባብ የለም፡፡ በዚህ ረገድ የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1757 መመልከት ይቻላል፡፡

የአሁን አመልካች ከፍ ሲል በተጠቀሰው መሰረት ግዴታውን ቢወጣ ኖሮ በዋስትናው መሰረት መብቱን ለመጠየቅ የሚያስችለውን መብት አቋቁሟል ማለት ይቻላል፡፡ ነገር ግን አመልካች በዚህ መሰረት የሥራ ተቋራጭን የሥራ ጉድለቶች ለተጠሪ በጽሑፍ ያስታወቀው ነገር ስለሌለ እና የበኩሉን ግዴታ ያልተወጣ ስለሆነ፣ መብቱን አቋቁሟልና ተጠሪን መጠየቅ ይችላል የሚያስብል ነገር የለም፡፡ አመልካች በዋስትናው መሰረት መብቱን ለመጠየቅ የሚያስችለውን መብት አቋቁሞ ቢሆን ኖሮ፣ ይህን መብቱን ካቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በሰ.መ.ቁ.47004 ላይ በተሰጠው አስገዳጅ የሕግ ትርጉም መሰረት በፍ/ብ/ሕ/ቁ.1845 መሰረት በአስር ዓመት ጊዜ ዉስጥ መብቱን ካልጠየቀ በይርጋ ሊያጣ ይችላል፡፡ ነገር ግን በሰ.መ.ቁ.47004 ላይ አሠሪው የሥራ ተቋራጭን የሥራ ጉድለቶች ለዋስትና ሰጪው ያለማሳወቅ ጉዳይ እንደጭብጥ ተይዞ ክርክር ተደርጎበት አስገዳጅ የሕግ ትርጉም የሰጠበት ሁኔታ የለም፡፡ አሁን በተያዘው ጉዳይ ደግሞ አሠሪው የሥራ ተቋራጭን የሥራ ጉድለቶች ለዋስትና ሰጪው ያለማሳወቅ ጉዳይ እንደጭብጥ ተይዞ ለወሳኔው መሰረት እንደሆነ መገንዘብ ተችሏል፡፡ ይህ ከሆነ በሰ.መ.ቁ.47004 እና አሁን በተያዘው ጉዳይ

ተመሳሳይ ጭብጥ የሌላቸው ስለሆነ፣ የሰ.መ.ቁ.47004 ላይ የተሰጠው አስገዳጅ የሕግ ትርጉም በዚህ ጉዳይ ላይ ተፈጻሚነት የለውም ብለናል። በመሆኑም የአሁን አመልካች የራሱን ግዴታ ባልተወጣበት ተጠሪው በዋስትናው መሰረት ግዴታውን እንዲወጣ የመጠየቅ መብት የለውም።

ሲጠቃለል የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የአሁን አመልካች ያቀረበውን የዳኝነት ጥያቄ ወድቅ በማድረግ የሰጠው ውሳኔ በሕግ አግባብ የተሰጠ ነው ከሚባል በስተቀር መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው ለማለት ስለማይቻል የሚከተለው ተወስኗል።

ውሳኔ

1. የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ.ቁ.130618 በ08/5/2009 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በወጤት ደረጃ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያልተፈጸመበት ስለሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 (1) መሰረት ጸንቷል።
2. የዚህ ውሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍ/ቤቶች ይድረስ።
3. ግራ ቀኛቸው በዚህ ችሎት የደረሰባቸውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻሉ።
4. ይህ ውሳኔ በ3/8/2010ዓ.ም ተነብቧል

መዝገቡ ተዘግቷል።

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት

ቤ/ፍ